



Kontrollutvalget i Alta kommune

Møte nr. 1/2020
17. februar 2020

Arkivkode
4/1 01
Journalnr.
2020/11117-8

S A K S F R E M L E G G

SAK 7/2020

KONTROLLUTVALGETS RUTINER VED OPPSTART OG GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONER

Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug

Saksopplysninger/vurderinger:

Kontrollutvalget har på kommunestyrets vegne det formelle ansvaret for sine prosjekter. Det er derfor viktig at kontrollutvalget har god styring både i forhold til oppstart, bestilling, rammesetting og oppfølging i alle sine prosjekter. Ikke minst gjelder dette fastsettelse av tidspunkt for oppstart og eventuell omprioritering av forvaltningsrevisjoner i det tilfelle at dette måtte være formålstjenlig. På samme måte påligger det kontrollutvalget ansvar for å påse at alle oppstartede undersøkelser blir gjennomført på en forsvarlig måte i tråd med de fastsatte bestillinger. I alle disse fasene har også sekretariatet en rolle som praktisk oppfølger og tilrettelegger for kontrollutvalget.

Nåværende praksis er at oppstart av forvaltningsrevisjoner skjer på eget initiativ fra revisjonen gjennom et oppstartsnotat/prosjektskisse, og med dette som utgangspunkt vedtar kontrollutvalget igangsettelse av de enkelte forvaltningsrevisjoner.

Dette medfører at kontrollutvalget har relativt liten styring med tidspunkt for oppstart av de ulike forvaltningsrevisjoner. Samtidig blir det nærmest automatikk i forhold til valg av tema for undersøkelsen uten at kontrollutvalget har vurdert om det eventuelt har skjedd endringer i risikobildet som naturliggjør omprioriteringer i planens prosjekter.

Nåværende praksis medfører også at kontrollutvalget har begrenset styring med fremdrift i forhold til å få fullført kommunestyrets bestillinger som er vedtatt prioritert innenfor den enkelte planperiode. Dette har kommet spesielt til syne i inneværende planperiode (2017-2020) hvor det til dels oppleves at noen vedtatte forvaltningsrevisjoner ikke er levert eller at det tar uforholdsmessig lang tid fra oppstartsvedtak til leveranse av rapport. For Altas vedkommende mangler per dato leveranse av to forvaltningsrevisjoner som ble vedtatt oppstartet i desember 2018. Videre gjenstår oppstart av tre forvaltningsrevisjoner tilhørende planperioden 2017-2020.

Selv om det nok er en kjennsgjerning at årsakene til dette først og fremst ligger utenfor kontrollutvalget selv, så vil det alltid være utvalget som må bære det overordnede ansvaret for at kommunestyrets plan blir gjennomført innenfor de gitte rammer.

Etter sekretariatets syn kan kontrollutvalgets rolle som oppdragsgiver på bakgrunn av erfaringene ovenfor kunne sikres bedre enn nå gjennom at kontrollutvalget fastsetter følgende rutiner for sine undersøkelser:

1. Kontrollutvalget tar selv initiativ til oppstart av de enkelte forvaltningsrevisjoner, i motsetning til nåværende praksis hvor revisjonen som leverandør tar dette initiativet ut fra eget skjønn.
2. Kontrollutvalget gir klare bestillinger til revisjonen med angivelse av forvaltningsrevisjonens formål, hovedproblemstillinger og avgrensninger. På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling utarbeider revisjonen prosjektskisse som legges fram til behandling i kontrollutvalget.

I det tilfellet at prosjektet er ment fakturert etter medgått tid skal prosjektskissen vedlegges et time- og kostnadsbudsjett for de ulike segmenter i prosjektet og med angivelse av timepris ekskl. mva.

Tilsvarende skal det ved avlevering av rapport vedlegges prosjektrekskap.

3. Kontrollutvalget setter klare tidsrammer for gjennomføring og rapportering.
4. Når kontrollutvalget har godkjent prosjektskisse og evt. time- og kostnadsbudsjett anses selve forvaltningsrevisjonen som endelig oppstartet og bestilt.
5. Kontrollutvalget v/sekretariatet innhenter statusrapport fra revisjonen underveis i undersøkelsens forløp i høvelig tid etter oppstart, med videre rapportering til leder når statusrapport foreligger, og til kontrollutvalget i påfølgende møte dersom dette finner sted før ferdig rapport fra forvaltningsrevisjonen foreligger.
6. Revisjonen skal dersom det oppstår særlige hindringer i forhold til gjennomføring av oppdraget som setter forvaltningsrevisjonen i fare, og problemet vurderes som fastlåst, gi skriftlig melding om dette til sekretariatet.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner ved oppstart og gjennomføring av forvaltningsrevisjoner og andre prosjektlignende oppdrag av en viss varighet for kontrollutvalget i Alta kommune:

1. Kontrollutvalget tar selv initiativ til oppstart av de enkelte forvaltningsrevisjoner, i motsetning til nåværende praksis hvor revisjonen som leverandør tar dette initiativet ut fra eget skjønn.
2. Kontrollutvalget gir klare bestillinger til revisjonen med angivelse av forvaltningsrevisjonens formål, hovedproblemstillinger og avgrensninger. På bakgrunn

av kontrollutvalgets bestilling utarbeider revisjonen prosjektskisse som legges fram til behandling i kontrollutvalget.

I det tilfellet at prosjektet er ment fakturert etter medgått tid skal prosjektskissen vedlegges et time- og kostnadsbudsjett for de ulike segmenter i prosjektet og med angivelse av timepris ekskl. mva.

Tilsvarende skal det ved avlevering av rapport vedlegges prosjektrekskap.

3. Kontrollutvalget setter klare tidsrammer for gjennomføring og rapportering.
4. Når kontrollutvalget har godkjent prosjektskisse og evt. time- og kostnadsbudsjett anses selve forvaltningsrevisjonen som endelig oppstartet og bestilt.
5. Kontrollutvalget v/sekretariatet innhenter statusrapport fra revisjonen underveis i undersøkelsens forløp i høvelig tid etter oppstartsvedtak, med videre rapportering til leder når statusrapport foreligger, og til kontrollutvalget i påfølgende møte dersom dette finner sted før ferdig rapport fra forvaltningsrevisjonen foreligger.
6. Revisjonen skal dersom det oppstår særlige hindringer i forhold til gjennomføring av oppdraget som setter forvaltningsrevisjonen i fare, og problemet vurderes som fastlåst, gi skriftlig melding om dette til sekretariatet.