

Tidsestimat for gjennomføring av forvaltningsrevisjon

Aktiviteter	Arbeidsuker ¹	Sum antall arbeidsuker:
Tid fra revisjonen får bekreftelse på at kontrollutvalget har akseptert ² den oversendte prosjektskisse/utkast til prosjektplan, til prosjektplan er ferdigstilt.	Inntil 1 uke.	1 uke.
Tid fra rådmannen har mottatt oppstartsbrev, til revisjonen har fått kommunens kontaktperson tildelt.	Ca. 1 uke.	2 uker.
Tid fra kontaktperson er tildelt til oppstartsmøte er gjennomført.	Ca. 1-2 uke.	3-4 uker.
Tid fra oppstartsmøte er gjennomført, til revisjonen har mottatt de mest sentrale dokumentene til datainnsamlingen.	Ca. 1 uke.	4-5 uker.
Tid fra dokumenter er mottatt til intervju kan avtales.	Ca. 2 uker.	6-7 uker.
Tid fra første intervju er avtalt, til intervjuet er ferdig gjennomført, og intervjureferatene er skrevet samt verifisert av informant.	Ca. 2 uker.	8-9 uker.
Tid fra rapportskriving/bearbeiding av data er startet til første utkast foreligger. Inkluderer eventuelle supplerende intervjuer, supplerende dokumentinnsamling, og evt. annen datainnsamling. Intern kvalitetssikring er også inkludert.	Ca. 5 uker.	13-14 uker.
Tid fra rapporten er tilsendt kontaktperson for verifisering, til tilbakemelding fra kontaktperson foreligger revisjonen.	2 uker.	15-16 uker.
Tid fra revisjonen har mottatt kontaktpersonens tilbakemelding, til rådmannens høringsutgave er klar til utsending.	1 uke.	16-17 uker.
Tid fra rådmannen har mottatt rapporten, til revisjonen har mottatt rådmannens høringsuttalelse.	2 uker.	18-19 uker.
Tid fra rådmannens høringsuttalelse foreligger, til rapporten sendes sekretariatet.	Ca. 1 uke.	19-20 uker.
<u>*Totalt estimert tidsbruk (5 dagers arbeidsuke):</u>	<u>Ca. 19-20 uker**</u>	

**Estimatet bygger på en rekke usikkerhetsmomenter.*

*** Det må i tillegg påregnes at høytid/helligdager medfører at tidspunktet for ferdigstilling av rapporten forskyves med ca. to uker. Den ferdige rapporten estimeres levert kontrollutvalgets sekretariat ca. 21-22 uker etter at revisjonen har mottatt bekreftelse på at prosjektskissen er godkjent.*

¹ En arbeidsuke = fem virkedager

² Forutsatt at prosjektskissen/utkast til prosjektplan blir vedtatt slik den foreligger. Revisjonens skisse/utkast til plan anses ikke som akseptert dersom kontrollutvalget ved behandlingen gjør vedtak som vil medføre økt ressursbruk og/eller endring i leveringstidspunkt

