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STATUS PÅ BESTILLING OG LEVERING AV 

FORVALTNINGSREVISJON 

 

Saksbehandler: Bård Larsson 

 

Saksdokumenter: 

 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 (ikke vedlagt)  

 Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 (ikke vedlagt) 

 

Sekretariatets tilrådning: 

 

Kontrollutvalget tar sekretariatets orientering til etterretning. 

 

Saksopplysninger: 

 

Status for bestilling og levering av forvaltningsrevisjon for Alta kommune er som følger: 

 

Plan-

periode 
Prosjekt 

Vedtatt 

oppstart 

i KU 

Mottatt 

rapport 
Kommentarer 

2017-2020 Forberedelse og iverksetting av politiske 

vedtak 
Ja Ja 

 

2017-2020 Mobbing i grunnskolen Ja Ja  

2017-2020 Vaktmestertjenesten Ja Ja  

2017-2020 Tilsettinger Ja Nei Oppstart vedtatt 3.12.2018  

2017-2020 Rus og psykiatri* Ja Nei Oppstart vedtatt 21.9.2020 

2017-2020 Integrering av flyktninger   Strøket fra planen 

2017-2020 Forvaltning av næringsfondet   Strøket fra planen 

2021-2024 Sikkerhet og beredskap   Skal iht planen gj.føres i 2021 

2021-2024 Klima, miljø og energi   Skal iht planen gj.føres i 2021 

2021-2024 Vefik IKS   Skal iht planen gj.føres i 2021 

2021-2024 Legetjenesten   Skal iht planen gj.føres i 2021 

2021-2024 PP-tjenesten   Skal iht planen gj.føres i 2021 
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*Forvaltningsrevisjonen Rus og psykiatri ble bestilt i møte 21.9.2020. Revisjonens prosjektskisse ble godkjent i 

møte 9.11.2020. 


