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BEKYMRINGSMELDING TIL KOMMUNESTYRET - MANGLENDE OG 

SEN LEVERING AV FORVALTNINGSREVISJONER 
 

 

Kontrollutvalget ber med dette om at denne bekymringsmeldingen behandles som sak på 

førstkommende møte i kommunestyret.  

 

 

På møte i kontrollutvalget den 31. mai 2021 vedtok utvalget i sak 15/21 å sende 

bekymringsmelding til kommunestyret vedrørende leveranser av forvaltningsrevisjon fra 

kommunens revisjon (Vefik IKS). 

 

Kontrollutvalgets vedtak lyder som følger: 

 

1. Kontrollutvalget ser med bekymring på det forhold at Karasjok kommune ikke får levert 

forvaltningsrevisjon fra kommunens revisjon (Vefik IKS) slik det er forutsatt i 

kommunens budsjett for revisjon, samt vedtatte planer for forvaltningsrevisjon. 

 

Per mai 2021 har Karasjok kommune for planperioden 2017-2020 fått levert 0,5 av 4 

vedtatte forvaltningsrevisjoner (prosjekter/rapporter). Dette har for planperioden 2017- 

2020 medført en restanse på 3,5 forvaltningsrevisjoner, noe som videre klart svekker 

kontrollutvalget i å utføre sin lovpålagte oppgave med å få gjennomført vedtatt 

forvaltningsrevisjon for planperioden 2021-2024. 

 

Kontrollutvalget ser det som viktig at utvalget kommer videre med forvaltningsrevisjoner 

fra Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024. Kontrollutvalget anmoder derfor 

kommunestyret om å ta ut forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning i Plan for 

forvaltningsrevisjon 2017-2020, slik at denne ikke gjennomføres.  

 

2. På grunnlag av dette ser kontrollutvalget det som nødvendig å rapportere særskilt til 

kommunestyret om utvalgets bekymring vedrørende sen og manglende levering av 

forvaltningsrevisjon til Karasjok kommune. 

 

3. Kontrollutvalget delegerer til sekretariatet å utforme en henvendelse til 

kommunestyret som beskriver grunnlaget for kontrollutvalgets bekymring om dette. 

            Kontrollutvalget i Karasjok kommune   

          Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi 

http://www.kusek.no/
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Side 2 

 

Medlemmene i kontrollutvalget skal lese gjennom brevet før det sendes til kommunestyret.  

 

Brevet skal godkjennes av leder i kontrollutvalget før den sendes til kommunestyret. 

 

På samme møte (31. mai 2021) behandlet kontrollutvalget sak om status på bestilling og levering av 

forvaltningsrevisjon (sak 14/21). I denne saken vedtok kontrollutvalget følgende: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.  

 

Kontrollutvalget ser det ikke som realistisk å starte opp forvaltningsrevisjonen om 

spesialundervisning, jf. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020. 

 

Kontrollutvalget sender anmodning til kommunestyret om at denne forvaltningsrevisjonen 

tas ut av Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020. Denne anmodningen tas inn i brev til 

kommunestyret, jf. sak 15/2021.  

 

På møte i kontrollutvalget den 15. desember 2020 vedtok kontrollutvalget blant annet følgende 

under sak 13/20: 

 

På neste møte skal kontrollutvalget behandle særskilt sak om å oversende 

bekymringsmelding til kommunestyret vedrørende manglende levering av 

forvaltningsrevisjon fra kommunens revisor – Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. 

Sekretariatet utarbeider forslag til slik bekymringsmelding. 

 

På møte i kontrollutvalget den 3. februar 2021 behandlet utvalget i sak 02/21 en referatsak (05/21) 

om kommunestyrets vedtak om innhenting av pris på revisjon (kommunestyre-sak PS 52/2020).  

I denne referatsaken vedtok kontrollutvalget følgende: 

 

Kommunestyrets vedtak i sak PS 52/2020 om innhenting av pris på revisjon følges opp av 

sekretariatet.  

 

Sekretariatets oppfølging gjøres i samarbeid med kommunedirektøren, som i telefonsamtale 

og epost datert 27. januar 2021 har bedt om bistand fra kontrollutvalget/sekretariatet i denne 

saken.  

 

Denne saken ses videre i sammenheng med kontrollutvalgets bebudede sak om å sende 

bekymringsmelding til kommunestyret vedrørende sen og manglende levering av 

forvaltningsrevisjon.  

 

Saken tas opp til behandling i førstkommende møte i kontrollutvalget (mai/juni). 

 

Sak om pris på revisjon vil bli behandlet på møte i kontrollutvalget høsten 2021, og etter dette 

oversendt til kommunestyret som egen sak.  

 

 

Nedenfor redegjøres det nærmere for noe av grunnlaget som kontrollutvalget bygger sin bekymring 

på. 
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Status på bestilling og levering av forvaltningsrevisjoner i Karasjok kommune 
 

Oversiktene nedenfor viser at gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Karasjok kommune lider 

under et stort etterslep, svært sene leveringer og manglende leveringer. 

 

 

Planperioden 2021-2024 

 

Status på bestilling og levering av forvaltningsrevisjoner i Karasjok kommune for planperioden 

2021-2024 framgår av tabellen nedenfor: 

 

 

Status - Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 – År 2021 
 
Prosjekter 
 

Vedtatt oppstart i KU 
 

Levert fra 
revisjonen 

Leveringstid 
 

Kommentarer 
 

1. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 31.05.2021 (sak 16/21)  Ikke levert     

2. Hjemmebaserte tjenester Ikke vedtatt oppstart       

3. Vefik IKS Ikke vedtatt oppstart       

 

 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 

 

Kontrollutvalget vedtok oppstart av forvaltningsrevisjonen «Helsestasjon- og skolehelsetjenesten» 

på møte den 31. mai 2021 (sak 16/21). 

 

I vedtaket framgår det blant annet at kontrollutvalget forutsetter at revisjonen oversender 

prosjektskissen/prosjektplanen til kontrollutvalget v/sekretariatet slik at denne kan behandles på 

utvalgets første møte høsten 2021. 

 

 

Hjemmebaserte tjenester 

 

Kontrollutvalget har per august 2021 ikke vedtatt oppstart av denne forvaltningsrevisjonen. 

 

 

Vefik IKS 

 

Kommunestyret har i Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 vedtatt at det skal gjennomføres en 

forvaltningsrevisjon av Vefik IKS i 2021. En forvaltningsrevisjon av Vefik IKS må gjøres av et 

annet revisjonsselskap enn Vefik IKS, noe som medfører at en slik forvaltningsrevisjon fordrer 

vedtak om finansiering fra kommunestyrets side.  

 

Kontrollutvalget har per august 2021 ikke vedtatt oppstart av denne forvaltningsrevisjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrollutvalget i Karasjok kommune / Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi 

 

Side 4 

 

Planperioden 2017-2020 

 

Status på bestilling og levering av forvaltningsrevisjoner i Karasjok kommune for planperioden 

2017-2020 framgår av tabellen nedenfor: 

 

 

Status - Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 
 
Prosjekter 
 

Vedtatt oppstart i KU 
 

Levert fra 
revisjonen 

Leveringstid 
 

Kommentarer 
 

1. Varsling og avvikshåndtering     

     Delrapport 1 - Avvikshåndtering 28.11.2019 (sak 08/2019) 08.01.2021 12 mnd. 
9 mnd. etter 
opprinnelig frist 

     Delrapport 2 – Rutiner for Varsling 28.11.2019 (sak 08/2019) 02.07.2021 19 mnd. 
12. mnd. etter 
opprinnelig frist 

2. Sykefravær og IA-avtalen 28.11.2019 (sak 09/2019) Ikke levert Ikke levert 
Ikke levert 8. mnd. 
etter frist 

3. Spesialundervisning 03.02.2021 (sak 04/2021) Ikke levert Ikke levert 
KU har stanset 
prosjektet 

4. Tilsettinger 03.02.2021 (sak 05/2021) Ikke levert Ikke levert  

 

Varsling og avvikshåndtering 

 

Kontrollutvalget vedtok oppstart av forvaltningsrevisjonen «Varsling- og avvikshåndtering»  

på møte den 28. november 2019 (sak 08/19). På initiativ fra revisjonen vedtok kontrollutvalget at 

denne forvaltningsrevisjonen skulle gjennomføres som to delundersøkelser.  

 

Frist for levering av delrapport om «Avvikshåndtering» ble av kontrollutvalget opprinnelig satt til 

innen utgangen av mars 2020. Kontrollutvalget forlenget senere denne fristen til innen 

høsthalvåret 2020 (sak 04/20). Denne delrapporten ble levert fra revisjonen til kontrollutvalget  

den 8. januar 2021, det vil si 9 måneder etter opprinnelig fastsatt frist, og 12 måneder etter 

kontrollutvalgets vedtak om oppstart. 

 

Frist for levering av delrapport om «Rutiner for varsling» ble av kontrollutvalget opprinnelig satt 

til innen første halvår 2020. Kontrollutvalget forlenget senere denne fristen til slutten av 

2020/januar 2021 (sak 04/2020) Denne delrapporten ble imidlertid ikke levert fra revisjonen til 

kontrollutvalget før 2. juli 2021, det vil si ett år etter opprinnelig fastsatt frist, og 19 måneder etter 

kontrollutvalgets vedtak om oppstart. 

 

 

Sykefravær og IA-avtalen 

 

Kontrollutvalget vedtok oppstart av forvaltningsrevisjonen «Sykefravær og IA-avtalen» på møte 

den 28. november 2019 (sak 09/19). 

 

Frist for levering av rapport etter denne forvaltningsrevisjonen ble av kontrollutvalget satt til innen 

utgangen av 2020. Kontrollutvalget forlenget senere denne fristen til senest januar 2021.  

Per 12. august 2021, det vil si åtte måneder etter fristen, har revisjonen fortsatt ikke levert rapport 

til kontrollutvalget.  

 

 

 

 

 

 



Kontrollutvalget i Karasjok kommune / Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi 

 

Side 5 

 

Spesialundervisning 

 

Kontrollutvalget vedtok oppstart av forvaltningsrevisjonen «Spesialundervisning» på møte den  

3. februar 2021 (sak 04/21). Frist for levering av prosjektskisse fra revisjonen ble satt til innen  

2. mai 2021.  

 

Revisjonen hadde ikke levert prosjektskisse til kontrollutvalget innen denne fastsatte fristen. 

 

På møte i kontrollutvalget den 31. mai 2021 vedtok kontrollutvalget at utvalget ikke ser det som 

realistisk å starte opp forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning (sak 14/21). I samme vedtak 

fremgår det at kontrollutvalget sender anmodning til kommunestyret om at denne 

forvaltningsrevisjonen tas ut av Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020. 

 

 

Tilsettinger 

 

Kontrollutvalget vedtok oppstart av forvaltningsrevisjonen «Tilsettinger» på møte den 3. februar 

2021 (sak 05/21). Frist for levering av prosjektskisse fra revisjonen ble satt til innen  

2. mai 2021.  

 

Revisjonen hadde ikke levert prosjektskisse til kontrollutvalget innen den fastsatte fristen. 

Revisjonen har heller ikke levert slik prosjektskisse til kontrollutvalget per 12. august 2021.  

 

 

Rammer og ressurser til gjennomføring og levering av forvaltningsrevisjon 
 

 Forskriftskrav om «årlig forvaltningsrevisjon» 

I perioden 2005 - inntil 1. januar 2020 var det krav i forskrift om «årlig 

forvaltningsrevisjon». 

 

 Planene for forvaltningsrevisjon har tatt høyde for «årlig forvaltningsrevisjon» 

Kommunestyret i Karasjok sine vedtatte planer for forvaltningsrevisjon har i perioden 

2005-2020 lagt til grunn det forskriftsmessige kravet om «årlig forvaltningsrevisjon», det 

vil si minst èn forvaltningsrevisjon per år. 

 

 Kontrollutvalgets årsbudsjetter har tatt høyde for «årlig forvaltningsrevisjon» 

Kommunestyret i Karasjok sine vedtatte budsjettmidler for kontrollutvalget (herunder 

honorar til Vefik IKS som kommunens revisor) i perioden 2005 – 2020 har vært gjort på 

grunnlag av kravet til «årlig forvaltningsrevisjon», og er basert på leveranse av minst èn 

forvaltningsrevisjon per år fra Vefik IKS. 

 

 Vefik IKS har utarbeider planer for forvaltningsrevisjon  

I perioden 2005-2020 er det Vefik IKS som har utarbeidet forslag til planer for 

forvaltningsrevisjon i Karasjok kommune. Det samme gjelder risikoanalysene som har 

dannet grunnlaget for disse planene. Det er altså revisjonen som har definert og avgrenset 

tema, problemstillinger, omfang med mer for hver enkelt forvaltningsrevisjon. 

 

 Planene for forvaltningsrevisjon har forutsatt levering av minst èn 

forvaltningsrevisjon per år fra Vefik IKS 

I perioden 2005-2020 har alle de vedtatte planene for forvaltningsrevisjon i Karasjok 

kommune forpliktet Vefik IKS til å levere minst èn forvaltningsrevisjon per år fra den 

respektive planen. Karasjok kommunes betaling av eiertilskudd/revisjonshonorar til Vefik 

IKS har blitt gjort på grunnlag av dette kravet til leveranser av forvaltningsrevisjon. 
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 Karasjok kommune har alltid vedtatt og betalt til Vefik IKS det representantskapet i 

Vefik IKS har vedtatt – og bedt om 

I perioden 2005-2020 har Karasjok kommune vedtatt å betale 

eiertilskudd/revisjonshonorar til Vefik IKS slik representantskapet i Vefik IKS har vedtatt. 

Karasjok kommune har altså betalt til Vefik det Vefik har bedt om i alle disse årene. 

 

 I perioden 2005-2020 er det Vefik IKS som selv har tatt initiativ til oppstart av 

forvaltningsrevisjoner. Det er også Vefik selv som har hatt fullmakt/myndighet til å 

foreslå problemstillinger og timerammer for hver forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget 

har (så å si uten unntak) i denne perioden godkjent forslagene fra Vefik.  

 

 Fram til 2017 leverte Vefik det som skulle leveres ifølge planer og revisjonshonorar. 

 

 Ressursrammene til forvaltningsrevisjon i Vefik IKS økte mer enn oppdragsmengden 

fra 2017 

 

I 2017 fikk Vefik flere eierkommuner og oppdragene på forvaltningsrevisjon økte med om 

lag 50 prosent. 

 

På samme tid økte Vefik bemanningen på forvaltningsrevisjon med langt over 100 prosent 

(fra 3 forvaltningsrevisorer til 7, muligens 8 forvaltningsrevisorer). 

Bemanningen på forvaltningsrevisjon økte altså mye mer enn økningen i oppgaver på 

forvaltningsrevisjon.  

 

 Produktiviteten på forvaltningsrevisjon i Vefik IKS har hatt en kraftig nedgang 

 

I samme periode (fra 2017) har antall produserte forvaltningsrevisjoner i Vefik falt både 

samlet per år og fordelt på hver forvaltningsrevisor.  

 

Før leverte hver forvaltningsrevisor 3-4 rapporter per år – fra 2017 har dette falt til 1 – 2 

rapporter per forvaltningsrevisor.  

 

 

Situasjonen i andre kommuner som Vefik IKS reviderer eller har revidert 
 

Det har i de senere år fremkommet en del misnøye i Vefik IKS sine eierkommunene grunnet 

utfordringer med å få leveranser av forvaltningsrevisjoner fra selskapet. Dette har blant annet 

bidratt til at noen av kommunene har avsluttet eller vedtatt å avslutte sitt eierskap i selskapet. 

 

Vefik IKS mistet i 2020 revisjonsoppdraget for fylkeskommunen etter 

fylkessammenslåingen, da nye Troms og Finnmark fylkeskommune valgte KomRev NORD 

IKS som revisjonsordning. I saksutredningen til fellesnemnda for de to fylkeskommunene 

vises det blant annet til utfordringer med leveranser, og at Vefik IKS ved ekstern 

kvalitetskontroll i regi av NKRF fikk resultat «godkjent, men med flere merknader, både i 

forhold til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon». 

 

Tre av eierkommunene i Øst-Finnmark (Sør-Varanger, Tana og Nesseby) har i 2020 avsluttet sitt 

eierskap i selskapet, og valgt annen revisjonsordning. Iberegnet kommunesammenslåingen 

mellom Hammerfest og Kvalsund har selskapet per august 2021 11 eierkommuner. Antall 

eierkommuner er dermed redusert med vel 31 prosent (fra 16 til 11), og dertil reduksjon i 

oppdragsportefølje. 
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I Vest-Finnmark har følgende kontrollutvalg sendt henvendelse til sine respektive kommunestyrer 

med bekymring om sene og/eller manglende leveranser av forvaltningsrevisjoner: 

 

 Kontrollutvalget i Alta 

 Kontrollutvalget i Hammerfest 

 Kontrollutvalget i Kautokeino 

 Kontrollutvalget i Loppa 

 Kontrollutvalget i Måsøy 

 Kontrollutvalget i Hasvik 

 Kontrollutvalget i Karasjok 

 

Kommunestyret i Alta har vedtatt å gjøre en vurdering kommunens forhold til selskapet i 

løpet av 2021. 

 

Følgende kommunestyrer har vedtatt å vurdere alternativer til dagens revisjonsordning:  

 

 Kautokeino 

 Hammerfest 

 Hasvik 

 Porsanger 

 Måsøy 

 Karasjok1 

 

På oppdrag fra kommunestyret har kontrollutvalget i Porsanger utredet sak om revisjonsordning, 

og sendt sak til kommunestyret der utvalget innstiller til kommunestyret om at kommunen sier opp 

avtalen med Vefik IKS, og igangsetter prosess med å hente inn anbud på revisjon.  

 

 

Noen konsekvenser av manglende forvaltningsrevisjon 
 

 Karasjok kommune (kommunestyret og kontrollutvalget) får ikke gjennomført lovpålagt 

forvaltningsrevisjon 

 

 Karasjok kommune får ikke levert de tjenester (rapporter) som kommunen har betalt for til 

Vefik IKS 

 

 Den (lokal)demokratiske kontrollen med kommunens forvaltning blir svekket 

 

 Innbyggerne får ikke avdekket eventuelle lovbrudd, feil og mangler i kommunens 

forvaltning og tjenesteyting 

 

 Folkevalgte, ansatte og innbyggerne i kommunen taper innsikt om kommunen forvaltning 

og virksomhet 

 

 Kommunen taper eventuelle læringseffekter 

 

 Kommunen taper kunnskap om kommunens måloppnåelse, regeletterlevelse, produktivitet 

med mer 

 

 Under de gjeldende forhold er og blir kontrollutvalget og kommunestyret vingeklippet i sitt 

arbeid med kontrollarbeid/forvaltningsrevisjon i kommunen 

                                                           
1 Innhenting av priser på revisjon. 
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Oppsummering 
 

På grunnlag av det som er nevnt ovenfor ser kontrollutvalget med bekymring på det forhold at 

Karasjok kommune ikke får levert forvaltningsrevisjon fra kommunens revisjon (Vefik IKS) slik 

det er forutsatt i kommunens budsjett for revisjon, samt vedtatte planer for forvaltningsrevisjon. 

 

Revisjonens manglende og sene levering av forvaltningsrevisjoner har medført en stor restanse 

(etterslep) på levering av forvaltningsrevisjon, noe som videre medfører at kontrollutvalget ikke 

får utført sitt kontrollarbeid på en forsvarlig måte.  

 

Kontrollutvalget ser det som viktig at utvalget kommer videre med forvaltningsrevisjoner fra Plan 

for forvaltningsrevisjon 2021-2024. Kontrollutvalget anmoder derfor kommunestyret om å ta ut 

forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020, slik at 

denne ikke gjennomføres. 

 

Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak om innhenting av pris på revisjon i sak 52/2020. 

Kontrollutvalget vil behandle sak om dette på møte i utvalget høsten 2021, og deretter sende egen 

sak om dette til kommunestyret. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

På vegne av kontrollutvalget i Karasjok kommune 

 

 

Roald Andreas Iŋga/sign. 

Leder i kontrollutvalget 

Tom Øyvind Heitmann/sign. 

Rådgiver/sekretær for kontrollutvalget 

 

 

Kopi: 

- Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS 


