7

Kontrollutvalget i Karasjok kommune
Karasjoga gielda darkkistanlavdegoddi

Mgte nr. 2/2021
31. mai 2021

Arkivkode
4/1 04
Journalnr.
2021/14070-5

SAKSFREMLEGG

SAK 14/2021 - STATUS PA BESTILLING OG LEVERING AV
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Saksbehandler: Tom @yvind Heitmann

Saksdokumenter:
e Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 (ikke vedlagt)
e Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 (ikke vedlagt)

Sekretariatets tilradning:

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ser den i ssmmenheng med sak 15/2021 om
eventuell bekymringsmelding til kommunestyret vedrgrende levering av forvaltningsrevisjon til
Karasjok kommune.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget ble sist orientert om status vedrgrende bestilling og levering av
forvaltningsrevisjoner pa mgte 3. februar 2021 (referatsak 07/2021 under sak 01/2021).

Sekretariatets oversikt viser at status per 26. mai 2021 er som fglger for
forvaltningsrevisjoner (prosjekter) i Karasjok kommune:

Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 520 759

Postadresse:

Sorenskrivervn. 11

9502 Alta

web: Www.kusek.no



http://www.kusek.no/

Kontrollutvalget i Karasjok kommune / Karasjoga gielda darkkistanlavdegoddi Sak 14/2021
Status - Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
Prosjekt Vedtatt oppstarti | Levert fra Leveringstid Kommentarer
KU revisjonen
1. Varsling og
avvikshdndtering - - - -
1.1 Delrapport 1 Levert
- Avvikshandtering 28.112019 (8/19) |08.01.2021 13 mnd.
1.2 Delrapport 2 Ikke levert Ikke levert 18 mnd.
- Varsling 28.11.2019 (8/19) | rapport etter bestilling
2. Sykefraveer og IA-avtalen 28.11.2019 (8/19) | Ikke levert Ikke levert 18 mnd. | Revisjonen har
rapport etter bestilling i epost 7. mai
2021 orientert
om at
«det gar tregt
med
innsamling av
data til
prosjektet».
3. Spesialundervisning 03.02.2021 (4/21) Frist for levering av
Bestilling av prosjektskisse ble av
prosjektskisse Ikke levert kontrollutvalget satt
prosjektskisse | til 2. mai 2021
4. Tilsettinger 03.02.2021 (5/21) Frist for levering av
Bestilling av prosjektskisse ble av
prosjektskisse Ikke levert kontrollutvalget satt
prosjektskisse | til 2. mai 2021
Status - Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024
Ar 2021
Prosjekt Vedtatt oppstarti | Levert fra Leveringstid Kommentarer
KU revisjonen

1. Helsestasjon- og
skolehelsetjenesten

Ikke startet opp
Se sak 16/21

2. Hiemmebaserte tjenester

Ikke startet opp

3. Vefik IKS

Ikke startet opp

Kontrollutvalget har per 26. mai 2021 ikke vedtatt oppstart av forvaltningsrevisjoner
(prosjekter) i Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024. Det vises imidlertid til sak 16/21 der
sekretariatet tilrar at kontrollutvalget vedtar oppstart av forvaltningsrevisjon pa omradet
helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Sekretariatets vurderinger:

Som det framgar av oversiktene ovenfor sa har Karasjok kommune per 26. mai 2021 fatt
levert 0,5 av 4 rapporter (prosjekter) for planperioden 2017-2020.

Kontrollutvalget har ikke vedtatt oppstart av forvaltningsrevisjoner for planperioden 2021-
2024, men sekretariatet tilrar at kontrollutvalget i sak 16/2021 vedtar oppstart av

forvaltningsrevisjonen helsestasjon- og skolehelsetjenesten.
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Sekretariatet tilrar at kontrollutvalget tar informasjonen om status vedrgrende bestilling og
levering av forvaltningsrevisjon til orientering, og ser den i sammenheng med sak 15/2021 om
eventuell bekymringsmelding til kommunestyret vedrgrende levering av forvaltningsrevisjon til
Karasjok kommune.
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