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Saksbehandler: Tom @yvind Heitmann

Saksdokumenter:

e Forespgrsel til Vefik IKS om status vedrgrende forvaltningsrevisjon, datert 29. april
2021 (vedlagt)

e Svar fra Vefik IKS pa forespgrsel om status vedrgrende forvaltningsrevisjon, datert 4.
mai 2021 - mottatt i sekretariatet 6. mai 2021 (vedlagt)

e Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 (ikke vedlagt)

e Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 (ikke vedlagt)

e Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 (ikke vedlagt)

Sekretariatets tilradning:

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ser den i ssmmenheng med sak 13/2021 om
eventuell ny bekymringsmelding til kommunestyret vedrgrende levering av forvaltningsrevisjon
til Loppa kommune.
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Saksopplysninger:

Sekretariatets oversikt viser at status per 6. mai 2021 er som fglger for
forvaltningsrevisjoner (prosjekter) i Loppa kommune:

Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016

Prosjekt Vedtatt oppstarti KU | Levert fra Leveringstid | Kommentarer
revisjonen

Bruk av overtid 05.04.2013 (05/13) 29.10.2013 6 mnd.

Kommunale anskaffelser 04.04.2014 (02/14) 10.03.2015 11. mnd.

Barneverntjenesten 26.05.2015 (09/15) Ikke levert Ikke levert
Januar/februar

Samhandlingsreformen 20.09.2016 (13/16) 2018 17 mnd.

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Prosjekt Vedtatt oppstarti KU | Levert fra Leveringstid | Kommentarer
revisjonen
Kvalitet i pleie og omsorg 23.05.2017 (03/17) Ikke levert Ikke levert
Rekruttering og kompetanse 18.10.2018 (16/18) 04.11.2020 24,5 mnd.
Ressursbruk og kvalitet i Bestilt prosjektskisse | Ikke levert
grunnskolen til utgangen av mars prosjektskisse
2021 per 6. mai 2021
Dokumenthandtering Bestilt prosjektskisse | Ikke levert
til utgangen av mars prosjektskisse
2021 per 6. mai 2021

Kontrollutvalget har per 6. mai 2021 ikke vedtatt oppstart av forvaltningsrevisjoner
(prosjekter) i Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024.

Loppa kommunes revisjon (Vefik IKS) har i brev datert 4. mai 2021 til kontrollutvalget gitt en
redegjgrelse for revisjonens forklaringer pa status vedrgrende forvaltningsrevisjon i Loppa
kommune. Brevet er vedlagt denne saken.

Sekretariatets vurderinger:

Kontrollutvalget ble sist orientert om status vedrgrende bestilling og levering av
forvaltningsrevisjoner pa mgte 4. mars 2021 (sak 05/2021).

Status viser at det per 6. mai 2021 mangler levering av rapport etter forvaltningsrevisjonen
«Barneverntjenesten», samt forvaltningsrevisjonen «Kvalitet i pleie og omsorg».
Her er altsa status ikke endret siden forrige mgte i kontrollutvalget.

| tillegg mangler det per 6. mai 2021 levering av prosjektskisse for forvaltningsrevisjonen
«Kvalitet i grunnskolen», samt prosjektskisse for forvaltningsrevisjonen
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«Dokumenthandtering». | fglge kontrollutvalgets vedtak i sak 06/21 skulle disse vaert
oversendt fra revisjonen til kontrollutvalgets leder v/sekretariatet innen utgangen av mars
2021.

Loppa kommunes revisjon (Vefik IKS) har i brev datert 4. mai 2021 til kontrollutvalget gitt en
redegjgrelse for revisjonens forklaringer pa status vedrgrende forvaltningsrevisjon i Loppa
kommune.

Sekretariatet tilrar at kontrollutvalget tar saken til orientering, og samtidig ser den i
sammenheng med sak 13/2021 om eventuell ny bekymringsmelding til kommunestyret
vedrgrende levering av forvaltningsrevisjon til Loppa kommune.
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