
 

 
 

Kontrollutvalget i Loppa kommune 
 
 

Møte nr. 2/2021 
12. MAI 2021 

 

 
  

  

Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:    
Org.nr. 991 520 759 
Postadresse: 
Sorenskrivervn. 11 
9502 Alta   
   

Web: www.kusek.no 

 
 

 
Arkivkode 

4/1 07 

Journalnr. 

2021/17098-5 

  

 

S A K S F R E M L E G G  

 
 

 

SAK 11/2021 - ORIENTERINGSSAK/OPPFØLGING - 

UTSKIFTING AV DRENSRØR PÅ TVERRFJORDVEIEN 

 

 

Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann 
 
Saksdokumenter: 
 

 
Sekretariatets tilrådning: 
 
På grunnlag av opplysninger i saken ser kontrollutvalget det som nødvendig å gjennomføre en 
nærmere undersøkelse av anskaffelsen av drensrør til Tverrfjordveien. 
 
Kontrollutvalget viser til vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024, og gjør en 
omprioritering i planen ved at en forvaltningsrevisjon av anskaffelser prioriteres som første 
forvaltningsrevisjon i denne planen.  
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide et forslag til bestilling av en forvaltningsrevisjon 
som avgrenses til å gjelde anskaffelsen av drensrør til Tverrfjordveien. 
 
En slik forvaltningsrevisjon bør vurdere anskaffelsen både med hensyn til lov og forskrift om 
offentlige anskaffelser, samt kommunens reglement for innkjøp og anskaffelser.  
 
 

http://www.kusek.no/
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                        Side 2 
 

 

En eventuell oppstart av en forvaltningsrevisjon om anskaffelser av drensrør til Tverrfjordveien 
behandles på neste møte i kontrollutvalget. 
 

Saksopplysninger: 
 
Bakgrunn 
 
På møte i kontrollutvalget den 4. mars 2021 under sak 02/2021 - Orienteringer fra 
administrasjonen – ble kontrollutvalget på initiativ fra leder i utvalget orientert om utskifting 
av drensrør på Tverrfjordveien – herunder anskaffelsesprosessen. 
 
I protokollen fra dette møtet framgår det følgende om denne orienteringen: 
 

Kontrollutvalgets medlemmer var før møtet blitt tilsendt dokumenter og opplysninger om 
saken. 
 
Teknisk sjefe orienterte om saken og kontrollutvalget stilte spørsmål underveis i orienteringen. 
 
I teknisk sjef sin orientering framkom det blant annet følgende: 

 
- Det foreligger et etterslep på vedlikehold av Tverrfjordveien 
- Kommunen var seint ute med å hente inn tilbud på asfaltering på veien 
- Det var ingen tilgjengelige entreprenører tilgjengelig  
- Under befaring høsten (august) 2020 viste det seg at mange drensrør måtte skiftes ut før det 

kunne utføres asfaltering på veien – Asfalteringen måtte derfor utsettes 
- Drensrørene måtte skiftes ut raskt på grunn av at vinteren var på vei 
- Til utskifting av drensrørene benyttet kommunen Dan Berg AS, som har døgnvakt/akuttvakt 

for kommunen – Ingen kunne levert så raskt som dette selskapet 
- Kommunen hentet derfor kun tilbud fra Dan Berg AS – Kommunen hentet kun inn ett tilbud 
- Denne anskaffelsen var nok ikke i tråd med kommunens innkjøpsreglement, men er ikke et 

brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
- Protokollen etter denne anskaffelsen ble skrevet av oss kommunen når 

leveransen/anskaffelsen var nesten ferdig – noe som skyldes travle dager.  
Dette kan kommunen bli bedre på. 

- Teknisk sjef ser at også noen andre tidligere anskaffelser i kommunen har vært uryddig – 
gjennom kun å henvende seg til èn leverandør for å få tilbud 

- Kommunen jobber med å forbedre kommunens rutiner på dette området – blant annet ved 
å forbedre kommunens konkurransegrunnlag i tilknytning til anskaffelsesprosesser 

- Vet om en anskaffelse som nok ble dyrere for kommunen enn nødvendig på grunn av 
manglende innhenting av tilbud 

 
Kontrollutvalget vedtok at saken settes på sakslisten på neste møte i kontrollutvalget, samt 
at sekretariatet lager en saksutredning i tilknytning til denne saken.   
 
 

Sekretariatets vurderinger: 
 
På grunnlag opplysninger i saken vurderer sekretariatet det som ikke usannsynlig at 
anskaffelsen av drensrør til Tverrfjordveien kan ha skjedd i strid med en eller flere krav til 
offentlige anskaffelser, herunder Loppa kommunes innkjøpsreglement. En avklaring av dette 
vil kreve nærmere undersøkelse, for eksempel en forvaltningsrevisjon.  
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Sekretariatet tilrår at kontrollutvalget gjør en omprioritering i Plan for forvaltningsrevisjon 
2021-2024 ved at en forvaltningsrevisjon av anskaffelsen av drensrør prioriteres som første 
forvaltningsrevisjon i denne planen.  
 
Som en følge av dette tilrår sekretariatet videre at kontrollutvalget behandler en eventuell 
oppstart av forvaltningsrevisjon på utvalgets neste møte. Til saken utarbeider sekretariatet et 
forslag til bestilling av en prosjektskisse fra revisjonen som tematisk avgrenses til å gjelde 
anskaffelsen av drensrør til Tverrfjordveien.  
 
En slik forvaltningsrevisjon bør vurdere anskaffelsen både med hensyn til lov og forskrift om 
offentlige anskaffelser, samt kommunens reglement for innkjøp og anskaffelser.  
 
 
 
 

 
 


