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KONTROLLUTVALGETS RUTINER VED OPPSTART OG 

GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONER OG ANDRE 

PROSJEKTLIGNENDE UNDERSØKELSER 

 

 

Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug 

 

Saksopplysninger/vurderinger: 

 

Kontrollutvalget har på kommunestyrets vegne det formelle ansvaret for sine prosjekter. Det er 

derfor viktig at kontrollutvalget har god styring både i forhold til oppstart, bestilling, 

rammesetting og oppfølging i alle sine prosjekter. Ikke minst gjelder dette fastsettelse av 

tidspunkt for oppstart og eventuell omprioritering av forvaltningsrevisjoner i det tilfelle at dette 

måtte være formålstjenlig.  På samme måte påligger det kontrollutvalget ansvar for å påse at alle 

oppstartede undersøkelser blir gjennomført på en forsvarlig måte i tråd med de fastsatte 

bestillinger. I alle disse fasene har også sekretariatet en rolle som praktisk oppfølger og 

tilrettelegger for kontrollutvalget. 

 

Nåværende praksis er at oppstart av forvaltningsrevisjoner skjer på eget initiativ fra revisjonen 

gjennom et oppstartsnotat/prosjektskisse, og med dette som utgangspunkt vedtar kontrollutvalget 

igangsettelse av de enkelte forvaltningsrevisjoner. Dette medfører at kontrollutvalget har relativt 

liten styring med tidspunkt for oppstart av de ulike forvaltningsrevisjoner. Samtidig blir det 

nærmest automatikk i forhold til valg av tema for undersøkelsen uten at kontrollutvalget har 
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vurdert om det eventuelt har skjedd endringer i risikobildet som naturliggjør omprioriteringer i 

planens prosjekter. 

 

Nåværende praksis medfører også at kontrollutvalget har begrenset styring med fremdrift i 

forhold til å få fullført kommunestyrets bestillinger som er vedtatt prioritert innenfor den enkelte 

planperiode. Dette har kommet spesielt til syne i inneværende planperiode (2017-2020) hvor det 

til dels oppleves at noen vedtatte forvaltningsrevisjoner ikke er levert eller at det tar 

uforholdsmessig lang tid fra oppstartsvedtak til leveranse av rapport. For Karasjoks 

vedkommende er det per dato ikke levert noen rapporter tilhørende plan for forvaltningsrevisjon 

2017-2020. Det mangler per dato leveranse av to forvaltningsrevisjoner som ble vedtatt 

oppstartet i november 2019. Videre gjenstår oppstart av to forvaltningsrevisjoner tilhørende 

planperioden. 

 

Uavhengig av om årsakene til dette først og fremst ligger utenfor kontrollutvalget selv, så vil det 

alltid være utvalget som må bære det overordnede ansvaret for at kommunestyrets plan blir 

gjennomført innenfor de gitte rammer.  

 

Etter sekretariatets syn kan kontrollutvalgets rolle som oppdragsgiver på bakgrunn av 

erfaringene ovenfor kunne sikres bedre enn nå gjennom at kontrollutvalget fastsetter følgende 

rutiner for sine undersøkelser: 

 

1. Kontrollutvalget tar selv initiativ til oppstart av de enkelte forvaltningsrevisjoner, i 

motsetning til nåværende praksis hvor revisjonen som leverandør tar dette initiativet ut 

fra eget skjønn. 

 

2. Kontrollutvalget gir klare bestillinger til revisjonen med angivelse av 

forvaltningsrevisjonens formål, hovedproblemstillinger og avgrensninger. På bakgrunn 

av kontrollutvalgets bestilling utarbeider revisjonen prosjektskisse som legges fram til 

behandling i kontrollutvalget.  

 

I det tilfellet at prosjektet er ment fakturert etter medgått tid skal prosjektskissen 

vedlegges et time- og kostnadsbudsjett for de ulike segmenter i prosjektet og med 

angivelse av timepris ekskl. mva. 

 

Tilsvarende skal det ved avlevering av rapport vedlegges prosjektregnskap. 

 

3. Kontrollutvalget setter klare tidsrammer for gjennomføring og rapportering. 

 

4. Når kontrollutvalget har godkjent prosjektskisse og evt. time- og kostnadsbudsjett anses 

selve forvaltningsrevisjonen som endelig oppstartet og bestilt. 

 

5. Kontrollutvalget v/sekretariatet innhenter statusrapport fra revisjonen underveis i 

undersøkelsens forløp i høvelig tid etter oppstart, med videre rapportering til leder når 

statusrapport foreligger, og til kontrollutvalget i påfølgende møte dersom dette finner 

sted før ferdig rapport fra forvaltningsrevisjonen foreligger. 

 

6. Revisjonen skal dersom det oppstår særlige hindringer i forhold til gjennomføring av 

oppdraget som setter forvaltningsrevisjonen i fare, og problemet vurderes som fastlåst, 

gi skriftlig melding om dette til sekretariatet.  
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Sekretariatets tilrådning: 

 

Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner ved oppstart og gjennomføring av 

forvaltningsrevisjoner og andre prosjektlignende oppdrag av en viss varighet for kontrollutvalget 

i Karasjok kommune: 

 

1. Kontrollutvalget tar selv initiativ til oppstart av de enkelte forvaltningsrevisjoner, i 

motsetning til nåværende praksis hvor revisjonen som leverandør tar dette initiativet ut 

fra eget skjønn. 

2. Kontrollutvalget gir klare bestillinger til revisjonen med angivelse av 

forvaltningsrevisjonens formål, hovedproblemstillinger og avgrensninger. På bakgrunn 

av kontrollutvalgets bestilling utarbeider revisjonen prosjektskisse som legges fram til 

behandling i kontrollutvalget.  

 

I det tilfellet at prosjektet er ment fakturert etter medgått tid skal prosjektskissen 

vedlegges et time- og kostnadsbudsjett for de ulike segmenter i prosjektet og med 

angivelse av timepris ekskl. mva. 

 

Tilsvarende skal det ved avlevering av rapport vedlegges prosjektregnskap. 

 

3. Kontrollutvalget setter klare tidsrammer for gjennomføring og rapportering. 

 

4. Når kontrollutvalget har godkjent prosjektskisse og evt. time- og kostnadsbudsjett anses 

selve forvaltningsrevisjonen som endelig oppstartet og bestilt. 

 

5. Kontrollutvalget v/sekretariatet innhenter statusrapport fra revisjonen underveis i 

undersøkelsens forløp i høvelig tid etter oppstartsvedtak, med videre rapportering til 

leder når statusrapport foreligger, og til kontrollutvalget i påfølgende møte dersom dette 

finner sted før ferdig rapport fra forvaltningsrevisjonen foreligger. 

 

6. Revisjonen skal dersom det oppstår særlige hindringer i forhold til gjennomføring av 

oppdraget som setter forvaltningsrevisjonen i fare, og problemet vurderes som fastlåst, 

gi skriftlig melding om dette til sekretariatet.  

 

 


