



Kontrollutvalget i Nordkapp kommune v/ leder Roger Hansen

Saksbehandler	Telefon	Vår ref.	Deres ref.	Dato
Aud Opgård	46540928	Dok-2020- 021-177		30.06.2020

HENVENDELSE FRA NORDKAPP KOMMUNES KONTROLLUTVALG AV 19.06.2020

Etterspørring til Vefik IKS av statusopplysninger på leveranser av bestilte forvaltningsrevisjoner – tilsvare i sak 2/20

Jeg viser til brev av 19.06.2020, og mail av 23. juni 2020 fra kontrollutvalgsleder Roger Hansen om at kontrollutvalget i Nordkapp kommune ønsker statusopplysninger om forvaltningsrevisjonsrapporter som er under arbeid.

Ut fra sakslista til møtet 8. juni 2020 var det ikke lagt inn orienteringssak om temaet, og det har heller ikke kommet henvendelser fra sekretariatet om at de ønsket at vi skulle legge frem saker under orienteringer.

Vi foreslår at statusoppdateringer blir en del av sakslista slik at vi i de ordinære møtene kan orientere kontrollutvalget om vårt arbeid med rapporter som er under arbeid, og slik at man følger kommunelovens krav til forsvarlig saksbehandling.

Barnevern

Denne hadde oppstart 27. mai 2019. Pr i dag har det vært datainnsamling, og vi håper at rapporten kan fremlegges til kontrollutvalget i løpet av høsten 2020.

Litt om saksgang:

Vi fører fullstendig logg i forbindelse med oppstart av forvaltningsrevisjon, og jeg tar med enkelte viktige datoer:

- Oppstartsnotat til fungerende rådmannen 27.02.2020.
- Oppstartsnotat ble på nytt sendt 15.04.2020 til ny rådmann
- Vi fikk tildelt kontaktperson 19.05.2020
- Forespurte dokumenter begynte å komme inn fra 17. juni 2020

Mobbing i grunnskolen

I møte 19. september 2019 ble det lagt frem en prosjektskisse for undersøkelsen. Levering av prosjektet var forventet i årsskiftet 2019 – 2020. Vi fikk dessverre utfordringer høsten 2019 i andre kommuner som har prosjekter med samme tema. Dette medførte at den planlagte datainnsamlingen

ble utsatt til februar 2020. Vi sendte oppstartsbrev til rådmannen i februar 2020, og da var situasjonen rundt rådmannsstillingen uavklart, og vi fikk til svar at man ikke kunne svare revisjon.

I mars 2020 kom også koronasituasjon som heftet oss ytterligere. Slik Vefik IKS er rigget har vi kun 2 personer som jobber med temaet Mobbing i grunnskolen. Rapporten for prosjektet vil bli fremlagt for kontrollutvalget innen 2020 hvis fremdriften går som planlagt.

Oppstart av prosjekter

I et tidligere forvaltningsrevisjonsregime hadde vi dessverre rutine for at vi sendt ut flere oppstartsnotat til kontrollutvalgene uten at man nødvendigvis har vært klar til å starte opp prosjektet. Dette var begrunnet i at det var viktig for oss å kunne ha vedtak fra kontrollutvalget klart når det var mulig for oss å starte opp arbeidet med prosjektet. Dette er en praksis vi har forlatt da vi forstår at en slik praksis fører til at kontrollutvalgene får en forventning om at en ferdig rapport foreligger etter kort tid. Disse to prosjektene er likevel en del av denne gamle praksisen.

Når vi ikke får svar i forbindelse med datainnsamling, slik som på prosjektet om Barnevern, går vi i gang med andre prosjekter som revisor har i sin portefølje.

Vi vil i løpet av høsten kunne komme med en statusoppdatering på kontrollutvalgsmøter mht prosjekter som er under arbeid hvis dette er ønskelig.

Jeg håper at dette var et svar som gir en avklaring rundt forvaltningsrevisjonsprosjekter under arbeid. Hvis det er ytterligere spørsmål er det bare å ta kontakt med oss.

God sommer!

Med vennlig hilsen



Aud S Opgård
Revisjonssjef