



Notat

Til: Oppdragsansvarlig revisor Aud S. Opgård
Fra: Ranveig Olaussen (prosjektleder forvaltningsrevisjon Plan- og byggesak i Porsanger kommune)
Kopi: Marit Jørgensen Hauge (prosjektmedarbeider)
Dato: 3. november 2021

Emne: Status – Forvaltningsrevisjon Porsanger kommune – Plan- og byggesak

12. oktober 2021: Revisjonen mottok særutskrift av kontrollutvalgets vedtak om oppstart av forvaltningsrevisjonen.

18. oktober 2021: Prosjektleder har på bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak ferdigstilt prosjektplanen og oversendt denne sammen med oppstartsbrev til kommunedirektøren i Porsanger kommune.

21. oktober 2021: Revisjonen mottok svar på hvem som var oppnevnt som kontaktperson og det ble avtalt tidspunkt for oppstartsmøtet.

01. november 2021: Oppstartsmøte ble avholdt på Teams. Revisjonen har i etterkant av møtet sendt epost til kontaktperson og bedt om nødvendig dokumentasjon i forbindelse med oppstart av forvaltningsrevisjonen.

Dersom etterspurt dokumentasjon blir oversendt revisjonen innen rimelig tid, og vi får tilgang til å foreta mappegjennomgang og også får gjennomført intervjuer i løpet av november, tar vi sikte på å ferdigstille forvaltningsrevisjonen innen 31. desember 2021.